

## INFORME MENSUAL PARA ASAMBLEA NACIONAL PERÍODO FEBRERO 2017

### I. PRODUCTO RELEVANTE

#### 1. GESTIÓN CARTOGRÁFICA - GEOGRÁFICA

##### 1.1. SISTEMA DE CONTROL GERENCIAL DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO PAPELETAS 2017

Fecha: 28 de Febrero de 2017

###### **Descripción.**

Generación y desarrollo de las aplicaciones tecnológicas, que permitan un monitoreo continuo de la ejecución del proyecto Papeletas 2017 por parte de todas las áreas involucradas y la presentación de un visor geográfico que permite: consultar, verificar, seleccionar y visualizar la producción del proyecto papeletas 2017 y apoyar a la toma de decisiones.

Link de verificación: [Proyecto Papeletas 2017](#)

###### **Responsables.**

Ing. Edison Bravo

##### 1.2. INFORME DE LA GESTIÓN REALIZADA POR EL INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR, EN EL PROCESO DE IMPRESIÓN DE PAPELETAS Y DOCUMENTOS ELECTORALES 2017. PRIMERA VUELTA AL JEFE DEL COMACO

Fecha: 28 de Febrero de 2017

###### **Descripción.**

Se remitió un Informe consolidado de la gestión realizada por el Instituto Geográfico Militar, en el proceso de impresión de papeletas y documentos electorales 2017, de la primera vuelta. Que contenía los planes militares, el último reporte del sistema gerencial que se desarrolló y la información entregada.

###### **Responsables.**

Ing. Paulina Guerrón

### **1.3. ENTREGA DEL ATLAS: DINÁMICA DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS EN EL SECTOR DE MONTE SINAÍ. PERIODO 2011-2015**

Fecha: 28 de Febrero de 2017

#### **Descripción.**

El 13 de febrero de 2017, la Ministra del MIDUVI solicita cartografía catastral actualizada del sector denominado Monte Sinaí, luego de la presentación realizada el jueves 16 de febrero de 2017, se solicita un Estudio Multi temporal del sector en el período 2011-2015.

#### **Responsables.**

Ing. Álvaro Dávila

### **1.4. Asesoría y Asistencia Técnica para la "Implementación de una IDE en la Provincia de Napo".**

Fecha: 28 de Febrero de 2017

#### **Descripción.**

Objetivos: Implementar una IDE para Napo

#### **Responsables.**

Ing. Edison Bravo

### **1.5. FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS CATASTRALES**

Fecha: 28 de Febrero de 2017

#### **Descripción.**

Realizar la fiscalización de los productos cartográficos generados por la empresa POLICONSTRUC para la municipalidad de Milagro.

#### **Responsables.**

Ing. Guillermo Freire

## **1.6. ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y V GABINETE ECUADOR-COLOMBIA**

Fecha: 28 de Febrero de 2017

### **Descripción.**

Se realizó la reunión presidencial Ecuador - Colombia con el fin de tratar los temas de cooperación internacional asumidos en anteriores gabinetes: Ejes de seguridad y defensa, eje de infraestructura y conectividad, asuntos fronterizos, asuntos ambientales, asuntos sociales y culturales, asuntos económicos y comerciales, plan binacional de integración fronteriza

Link de verificación: [Binacional](#)

### **Responsables.**

Tcrn. Xavier Molina

## **2. GESTIÓN CENTRO CULTURAL**

### **2.1. Funciones y Guianzas Centro Cultural**

Fecha: 28 de Febrero de 2017

### **Descripción.**

Se han realizado un total de 80 funciones en el período comprendido entre el 06 al 28 de Febrero del 2017 con una asistencia total de 6285 personas entre público adulto e infantil.

Dentro de estas asistencias se dieron funciones a las siguientes unidades educativas. Escuela Pedro de Puelles, Colegio Cotocollao, Unidad Educativa Arturo Freire, Colegio Juan Francisco Leoro, MIES Alangasí, Colegio Leonardo Ponce entre otras instituciones del Distrito Metropolitano de Quito y de parroquias aledañas.

Cabe mencionar que las funciones y guianzas son un soporte educativo sobre la Geo información y Astronomía pues el visitante recibe información que no se encuentra contemplada en la educación formal, motivando el interés de niños y adultos sobre las temáticas mencionadas anteriormente.

Por otra parte se debe manifestar que previo a la proyección de cada función en la Sala del Planetario, el personal de Guianza realiza una explicación a los visitantes, complementando la visita a las diversas áreas existentes. Para el mes de Febrero se realizaron 119 guianzas.

Link de verificación: [Guianzas](#)

## Responsables.

Mayo de A. Jaime Benitez  
Lcdo. Fausto Cárdenas

### 3. GESTIÓN SEGURIDAD DOCUMENTARIA

#### 3.1. PAPELETAS Y DOCUMENTOS ELECTORALES 2017

Fecha: 28 de Febrero de 2017

#### Descripción.

##### 1. FECHA Y NÚMERO DE CONTRATO FIRMADOS CON EL CNE:

Papeletas electorales: Contrato No. 030-CGAJ-CNE-2016 / 2016-050 IGM  
Documentos electorales: Contrato No. 029-CGAJ-CNE-2016 / 2016-051 IGM

Los contratos de papeletas y documentos electorales se firmaron el 17 de agosto de 2016.

##### 2. FECHA DE ELECCIONES

Las elecciones para el proceso electoral del 2017 estarán de acuerdo a las siguientes fechas:

**Primera Vuelta:** 19 de febrero de 2017

**Segunda Vuelta:** 02 de abril de 2017

##### 3. IMPRESIÓN DE PAPELETAS DE DIGNIDADES A ELEGIRSE EN LAS ELECCIONES 2017:

Presidente y Vicepresidente  
Asambleístas Nacionales  
Asambleístas Provinciales  
Asambleístas en el Exterior  
Parlamentarios Andinos

##### 4. CANTIDADES A IMPRIMIRSE:

Las cantidades de papeletas y documentos electorales a imprimirse así como sus valores se encuentran detallados de acuerdo a la Tabla No. 1:

DETALLE	PRIMERA VUELTA	SEGUNDA VUELTA	TOTAL	MONTO
PAPELETAS ELECTORALES	52,631,541	13,156,648	65,788,189	\$4,410,991.50
DOCUMENTOS ELECTORALES JRV	41,042	41,042	82,084	\$5,641,536.47
VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$10,052,527.97

**5. FECHA IMPRORRROGABLE DE ENTREGA DE PAPELETAS Y DOCUMENTOS ELECTORALES AL CNE ( 1 era vuelta): 06 de febrero de 2016.**

**6. ESTADO ACTUAL**

Se cumplió con la producción y entrega de papeletas y documentos electorales antes de los plazos establecidos en los contratos.

**PAPELETAS ELECTORALES**

DETALLE DE ENTREGAS PARCIALES				
ENTREGA PARCIAL	FECHA DE ENTREGA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL		DETALLE	OBSERVACIÓN
PRIMERA ENTREGA PARCIAL	17. ene. 2017	378,292		EJECUTADO
SEGUNDA ENTREGA PARCIAL	18. mar. 2017	621,251		EJECUTADO
TERCERA ENTREGA PARCIAL	24. mar. 2017	3,312,699		EJECUTADO
CUARTA ENTREGA PARCIAL	27. mar. 2017	1,139,662		EJECUTADO
QUINTA ENTREGA PARCIAL	28. ene. 2017	1,377,449		EJECUTADO
SEXTA ENTREGA PARCIAL	29. ene. 2017	1,829,682		EJECUTADO
SÉPTIMA ENTREGA PARCIAL	1. feb. 2017	1,018,308		
OCTAVA ENTREGA PARCIAL	3. feb. 2017	895,015		EN PROCESO
NOVENA ENTREGA PARCIAL	6. feb. 2017	2,254,570		EN PROCESO
<b>TOTAL DE PAPELETAS ELECTORALES:</b>		<b>12,826,928</b>		

## DETALLE DE ENTREGAS DE DOCUMENTOS ELECTORALES



Administrador de Contrato: Ing. Jimmy Cáceres

Fecha Reporte: 02/02/2017 17:33:07

AVANCE DE PRODUCCIÓN										
PROVINCIA Y/O CIRCUNSCRIPCIÓN DEL EXTERIOR - CIRCUNSCRIPCIÓN Y/O PAÍS (en caso de haber)										
NO	PROVINCIA	IMPRESIÓN			COMPAGINADO		LECTURA RFID		ENTREGA EMPRESA INTEGRADORA	
		FUNDA DE DOCUMENTOS POR JRV SOLICITADOS	DOCUMENTOS ELECTORALES IMPRESOS POR JRV EJECUTADOS	% IMPRESIÓN POR PROVINCIAS	DOCUMENTOS ELECTORALES POR JRV COMPAGINADOS	% DOCUMENTOS ELECTORALES POR JRV COMPAGINADOS	DOCUMENTOS ELECTORALES POR JRV ENFUNDADOS, ETIQUETADOS Y RFID	% DOCUMENTOS ELECTORALES POR JRV ENFUNDADOS, ETIQUETADOS Y RFID	FUNDAS DE DOCUMENTOS ELECTORALES DESPACHADAS PARA	% FUNDAS DE DOCUMENTOS ELECTORALES DESPACHADAS PARA
1	AZUAY	2.112	2.112	100.0	2.112	100.0	2.112.00	100.0	2.112.00	100.0
2	BOLIVAR	570	570	100.0	570	100.0	570.00	100.0	570.00	100.0
3	CAÑAR	737	737	100.0	737	100.0	737.00	100.0	737.00	100.0
4	CARCHI	491	491	100.0	491	100.0	491.00	100.0	491.00	100.0
5	COTOPAXI	1.133	1.133	100.0	1.133	100.0	1.133.00	100.0	1.133.00	100.0
6	CHIMBORAZO	1.321	1.321	100.0	1.321	100.0	1.321.00	100.0	1.321.00	100.0
7	EL ORO	1.706	1.706	100.0	1.706	100.0	1.706.00	100.0	1.706.00	100.0
8	ESMERALDAS	1.342	1.342	100.0	1.342	100.0	1.342.00	100.0	1.342.00	100.0
9	GUAYAS	9.497	9.497	100.0	9.497	100.0	9.497.00	100.0	9.497.00	100.0
10	IMBABURA	1.176	1.176	100.0	1.176	100.0	1.176.00	100.0	1.176.00	100.0
11	LOJA	1.320	1.320	100.0	1.320	100.0	1.320.00	100.0	1.320.00	100.0
12	LOS RIOS	2.003	2.003	100.0	2.003	100.0	2.003.00	100.0	2.003.00	100.0
13	MANABI	3.791	3.791	100.0	3.791	100.0	3.791.00	100.0	3.791.00	100.0
14	MORONA SANTIAGO	586	586	100.0	586	100.0	586.00	100.0	586.00	100.0
15	NAPO	320	320	100.0	320	100.0	320.00	100.0	320.00	100.0
16	PASTAZA	297	297	100.0	297	100.0	297.00	100.0	297.00	100.0
17	PICHINCHA	7.073	7.073	100.0	7.073	100.0	7.073.00	100.0	7.073.00	100.0
18	TUNGURAHUA	1.433	1.433	100.0	1.433	100.0	1.433.00	100.0	1.433.00	100.0
19	ZAMORA CHINCHIPE	354	354	100.0	354	100.0	354.00	100.0	354.00	100.0
20	GALAPAGOS	73	73	100.0	73	100.0	73.00	100.0	73.00	100.0
21	SUCUMBIOS	501	501	100.0	501	100.0	501.00	100.0	501.00	100.0
22	ORELLANA	415	415	100.0	415	100.0	415.00	100.0	415.00	100.0
23	STO DGO TSACHILAS	1.155	1.155	100.0	1.155	100.0	1.155.00	100.0	1.155.00	100.0
24	SANTA ELENA	758	758	100.0	758	100.0	758.00	100.0	758.00	100.0
26	EUROPA ASIA Y OCEANIA	529	529	100.0	529	100.0	529.00	100.0	529.00	100.0
27	EE.UU CANADA	239	239	100.0	239	100.0	239.00	100.0	239.00	100.0
28	AMERICA LATINA EL CARIBE	110	110	100.0	110	100.0	110.00	100.0	110.00	100.0
TOTALES		41.042	41.042	100.0	41.042	100.0	41.042	100.0	41.042	100.0

Elaborado Por: Ing. Nancy Llumiquinga

Ing. Juan Pablo Gómez  
Capt. De E.  
Jefe Proyecto "Papeletas y Documentos Electorales"

2.- Se realizó un seguimiento del proceso electoral, en el día de las elecciones del 19 de febrero de 2017, encontrándose que el IGM cumplió con lo requerido contractualmente.

### Responsables:

Tcn. De IGEO Byron Puga  
Capt. De E Juan Gómez  
Ing. Fabricio Galeas  
Ing. Jimmy Cáceres

### 3.2. Pasaportes electrónicos

Fecha: 28 de Febrero de 2017

### Descripción.

En cumplimiento del contrato No 000030 Registrado en el Instituto Geográfico Militar con número 2016-078 para la ELABORACIÓN DE QUINIENTOS MIL (500.000) PASAPORTES ORDINARIOS DE LECTURA MECÁNICA. Y a lo estipulado en la Cláusula Octava: PLAZO donde menciona que la segunda entrega parcial será hasta 120 días calendario del pago del anticipo, se informa que se ha efectuado la segunda entrega parcial entregando un total de 50000 y se ha comenzado con la tercera entrega de pasaportes de lectura mecánica al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, a continuación se detalla las respectiva entregas realizadas.

FECHA	CANTIDAD	NUMERACIÓN		TIPO	No RECIBO
		DESDE	HASTA		
01/02/2017	3.000	6.298.001	6.301.000	ORDINARIO	11203
02/02/2017	3.000	6.301.001	6.304.000	ORDINARIO	11205
03/02/2017	3.000	6.304.001	6.307.000	ORDINARIO	11207
04/02/2017	3.000	6.307.001	6.310.000	ORDINARIO	11208
07/02/2017	3.000	6.310.001	6.313.000	ORDINARIO	11210
08/02/2017	3.000	6.313.001	6.316.000	ORDINARIO	11213
09/02/2017	3.000	6.316.001	6.319.000	ORDINARIO	11215
10/02/2017	3.000	6.319.001	6.322.000	ORDINARIO	11217
14/02/2017	6.000	6.322.001	6.328.000	ORDINARIO	11218
15/02/2017	3.000	6.328.001	6.331.000	ORDINARIO	11220
16/02/2017	2.000	6.331.001	6.333.000	ORDINARIO	11223
20/02/2017	3.000	6.333.001	6.336.000	ORDINARIO	11225
21/02/2017	3.000	6.336.001	6.339.000	ORDINARIO	11226
22/02/2017	3.000	6.339.001	6.342.000	ORDINARIO	11227
23/02/2017	3.000	6.342.001	6.345.000	ORDINARIO	11232
24/02/2017	3.000	6.345.001	6.348.000	ORDINARIO	11234
<b>TOTAL ENTREGADO</b>	<b>50.000</b>				

Link de verificación: [Pasaportes](#)

#### Responsables:

Tcrn. Byron Puga

Ing. Fabián León

### 3.3. TARJETAS ELECTRÓNICAS PARA CÉDULAS DE IDENTIDAD Y CIUDADANÍA.

Fecha: 28 de Febrero de 2017

#### Descripción.

En cumplimiento al Convenio Específico dentro del Convenio Marco Inter Institucional, entre el IGM Y DIGERCIC de fecha 21 de julio de 2015, se tiene previsto realizar la entrega de 400.000 tarjetas electrónicas con chip sin contacto habilitadas con RFDI para cédulas e identidad.

Estas tarjetas servirán para la personalización prevista en sistemas D2D (direct to die) termo-transferencia y en su composición cuenta con un módulo embebido (chip) mismo que cuenta con aplicaciones que permiten firma digital, aplicación de identificación y comparación huella de dactilar a través de "MoC" (MATCH ON CARD).

Cabe indicar que ésta es la última entrega parcial correspondiente a la totalidad de

proveer 4'000.000 de tarjetas electrónicas a la DIGERCIC.

Cantidad de Tarjetas Electrónicas con Chip sin contacto habilitadas con RFDI para cédulas e identidad: 400.000 (Notificación mediante oficio No.IGM-IGM-2017-0097-IGM-DIR)

Link de Verificación: [Cédulas](#)

## **Responsables**

Tcrn. Byron Puga

Ing. Diana Villamar